

**ZÁPIS a USNESENÍ****ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 31. 1. 2019**

Úvodem jednání, které se konalo na obecním úřadě Radostín nad Oslavou, bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

Následně byl projednán program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK ) - viz následující body 1.) – 14.). Program byl předsednictvem rozšířen o bod 15.) a schválen.

Přítomno: 8 členů P-SVK - viz prezenze; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

**1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 13. 12. 2018****a) Revokace usnesení P-SVK z 29. 11. 2018 bod 3. b) -****Dodatek č. 3 SoD „Kanalizace Str. Zhoř - Kochánov s napojením na ČOV Měřín“**

P-SVK revokuje usnesení P-SVK z 29. 11. 2018 bod 3. b) tak, že mění částku na zvýšení ceny díla nově na částku 2.228.507,30 Kč bez DPH (*vícepráce 3.909.853,96; méněpráce 1.681.346,66*). Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **8 - 0 - 0**

**b) P-SVK vzalo na vědomí** plnění usnesení ze dne 13. 12. 2018 a **uložilo** pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. **8 - 0 - 0**

**2.) Rozpočtové opatření č. 10 / 2018**

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. **10. / 2018**, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2018 takto:

**V příjmech: 3. 423.555,53 Kč**      **Ve výdajích: 3.423.555,53 Kč**      **8 - 0 - 0**

**3.) Schválení vnitrosměrnice SVK Žďársko****a) Směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu**

P-SVK schválilo, s doplňujícími připomínkami k textu, „Směrnici SVK Žďársko, určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby do 2.000.000,- Kč bez DPH a stavební práce do 6.000.000,-Kč bez DPH“, jež zároveň ruší a nahrazuje obdobnou směrnici schválenou P-SVK 25. 9. 2014, účinnou ode dne 1. 10. 2014.

Nová „Směrnice“ nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019. **8 - 0 - 0**

**b) VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE 8/93**

P-SVK schválilo, dle předložených návrhů, změny a doplnění „VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE 8/93 SVK Žďársko“ s platností ke dni 31. 1. 2019. **8 - 0 - 0**

**4.) Vyřazení majetku SVK Žďársko****a) Vyřazení vodoměrů**

P-SVK schválilo, dle návrhů likvidační komise SVK, vyřazení z evidence majetku SVK vodoměrů QN 2,5: v. č. 42008957444 - cena 595,- Kč; v. č. 802862247 - cena 595,- Kč; v. č. 4201111811 - cena 592,- Kč; v. č. 42008957406 - cena 595,- Kč, z důvodu jejich nadměrného opotřebení – nebyly na ně již vydány certifikáty. **8 - 0 - 0**

**b) Vyřazení osobního auta**

P-SVK vzalo na vědomí, že dne 21. 12. 2018 byla uzavřena kupní smlouva s firmou AUTO BEZDĚK s.r.o., na odprodej automobilu Škoda Octavia RZ 6J15556, na základě dražby v aukci pod č. j. g212744. Kupní cena: základ daně 87.604,- Kč, DPH 21% 18.396,- Kč, celkem 106.000,- Kč, byla zaplácena ke dni podpisu smlouvy. **8 - 0 - 0**

**5.) Pojištění majetku SVK vč. schválení výjimky na jeho poskytovatele**

P-SVK schválilo uzavření smlouvy na pojištění majetku SVK Žďársko s ČSOB Pojišťovnou a.s., cena pojištění 279.752,- Kč ročně, doba pojištění 3 pojistné roky. **8 - 0 - 0**

**6.) Projekt rekonstrukce areálu SVK vč. schválení výjimky na jeho zpracovatele**

P-SVK schválilo uzavření smlouvy na doprojektování rekonstrukce areálu SVK Žďársko s firmou Gremis s.r.o. za cenu 35.000,-Kč bez DPH. Zároveň schválilo výjimku ze „Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu...“ na přímý výběr zhotovitele doprojektování, jelikož součet ceny původního projektu a ceny jeho rozšíření, přesáhne částku 200.000,- Kč. **8 - 0 - 0**

**7.) Dodatky smluv o dílo****a) Dodatek č. 3 SoD „Rozsochy – K a ČOV“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Rozsochy – kanalizace a ČOV“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD AQS/24/2018 s firmou AQUASYS Žďár n. S. na zvýšení ceny o celkem 581 076,55 Kč bez DPH (*vícepráce 1.083.562,99; méněpráce 502 486,44*) z důvodu navýšení objemu prací oproti položkovému rozpočtu v projektové dokumentaci. Hrazeno v poměru 70% SVK / 30% Rozsochy. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. **8 - 0 - 0**

**b) Dodatek č. 2 SoD 209/1a/2018 (1856.8240209LPO), „V. Bíteš - VaK ul. Lípová - Strojní“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „V. Bíteš – VaK ul. Lípová - Strojní“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD 209/1a/2018 (1856.8240209LPO) s „EUROVIA CS, a.s., Praha, na posun termínu dokončení z 31. 1. 2019 na 31. 5. 2019 z důvodu požadavku druhého objednatele Města Velká Bíteš na rozšíření rozsahu prací v rámci objektu SO 02 ul. Lípová - Strojní – dešťová kanalizace. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

**c) Dodatek č. 2 SoD 209/1b/2018 (1856.8240209LPO) „V. Bíteš – N VaK Na Vyhlídce“**

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „V. Bíteš – N VaK Na Vyhlídce“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD 209/1b/2018 (1856.8240209LPO) s „EUROVIA CS, a.s., Praha, na posun termínu dokončení z 31. 1. 2019 na 31. 5. 2019 z důvodu požadavku druhého objednatele Města Velká Bíteš na rozšíření rozsahu prací v rámci objektu SO 02 ul. Lípová - Strojní – dešťová kanalizace. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. **8 - 0 - 0**

**d) Dodatek č. 3 SoD „Rokytno kanalizace“**

P-SVK schválilo, na základě změnového listu č. 3 a žádosti zhotovitele akce „Rokytno kanalizace“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD ze dne 20.7.2017 s firmou SPH stavby s.r.o. na zvýšení ceny o celkem 860.220,53 Kč bez DPH (*vícepráce 1.243.606,16; méněpráce 383.385,63*) z důvodu navýšení objemu prací oproti položkovému rozpočtu v projektové dokumentaci. Hrazeno 100 % Nové Město n. M. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí. Dodatek nabyde platnosti po schválení městem. **8 - 0 - 0**

**8.) Výběrová řízení**

Akce                      Nejlepší nabídky od firem                      cena Kč bez DPH

**a) „Sviny – prodloužení vodovodu“**

Komise ve složení: Josef Sedlák, Martina Štěpánková, Ing. Kalábová, Ing. Bláha, doporučuje:

I. pořadí: CONTENT s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno	1.198.953,64 Kč bez DPH
II. pořadí: ATIKA-LYSÝ s.r.o., Velké Meziříčí	1.221.304,- Kč bez DPH
III. pořadí: GREMIS s.r.o., Velké Meziříčí	1.234.217,- Kč bez DPH

**b) „Nové Veselí – rekonstrukce VaK Na Městečku“**

Komise ve složení: MVDr. Zdeněk Krivánek, Jiří Landsman, Ing. Kalábová, Ing. Bláha, Z. Vojta, doporučuje:

<b>I. pořadí: VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno</b>	<b>4.660.756,- Kč bez DPH</b>
II. pořadí: VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.,	5.957.793,- Kč bez DPH
III. pořadí: 1. Žďárská plynářská a vodařská a.s., Praha	6.134.531,16 Kč bez DPH

**c) „Svratka – RV v komunikaci II/354 a II/343 – SO 03“**

Komise ve složení: František Mládek, Ing. Kalábová, Ing. Bláha, Z. Vojta, doporučuje:

<b>I. pořadí: 1. Žďárská plynářská a vodařská a.s., Praha</b>	<b>5.948.983,46 Kč bez DPH</b>
II. pořadí: LS MONT s.r.o., Žďár nad Sázavou	5.998.975,05 Kč bez DPH
III. pořadí: VHS Bohemia a.s., Brno	6.209.198,41 Kč bez DPH

**d) „Petrovice – kanalizace“**

<b>I. pořadí: Společnost „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“</b>	<b>25.298.500,- Kč bez DPH</b>
II. pořadí: EUROVIA CS, a.s.	25.652.505,- Kč bez DPH
III. pořadí: Společnost „1. ŽPV + VHST“	25.939.289,- Kč bez DPH

**e) „Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce střech ČOV“**

Komise ve složení: Ing. Radek Zlesák, Ing. Jan Toscher, Ing. Bláha, doporučuje:

<b>I. pořadí: Stylstav s.r.o., Křižanov</b>	<b>8.545.300,- Kč bez DPH</b>
II. pořadí: SMP CZ a.s., Praha	9.775.106,- Kč bez DPH

Nabídky podali pouze tito 2 účastníci.

**f) „Rekonstrukce sídla SVK Žďársko – 2. etapa“**

Komise ve složení: Ing. Leopold, Ing. Bláha, Z. Vojta doporučuje:

<b>I. pořadí: GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí</b>	<b>598.318,- Kč bez DPH</b>
II. pořadí: LS MONT s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár n. S.	634.977,- Kč bez DPH
III. pořadí: BUILDING centrum – HSV s.r.o., V. Meziříčí	659.798,- Kč bez DPH

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrových komisí, výsledky výběrových řízení a pořadí jednotlivých firem – vše viz body 8. a) – 8. f).

**9.) Seznam investic SVK Žďársko**

P-SVK vzalo na vědomí ke dni 17.1. 2019 aktualizovaný „Seznam investic SVK Žďársko“, který je přílohou tohoto usnesení. **8 - 0 - 0**

**10.) Žádosti obcí****a) Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod – ID: 2541**

P-SVK schválilo žádost Obce Žďárec 37/1 na převzetí investorství akce „Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod“ - zařazena v seznamu investic pod ID: 2541. Obec má na sebe vydáno územní rozhodnutí – čj. MUTI 33308/2017. Zároveň na žádost obce bylo schváleno zadání dalších stupňů projektu Ing. Cíkovi, který vypracoval projekt pro ÚR a rovněž bylo schváleno společné výběrové řízení s obcí na zhotovitele celé akce. Úhrada: 100% Obec Žďárec. **8 - 0 - 0**

**b) Jabloňov - rekonstrukce kanalizace**

P-SVK projednalo žádost Obce Jabloňov ze 17. 1. 2019 o přípravu akce „Jabloňov – rekonstrukce kanalizace“ a její eventuální zařazení do seznamu investic SVK. Obec, v návaznosti na změnu PRVVKV, má zpracovanou studii odkanalizování vč. ČOV. Povolení k vypouštění odpadních vod je do 31. 12. 2019. P-SVK uložilo K-SVK k této záležitosti

svolat jednání Obec Jabloňov, VAS, SVK. Úhrada: v poměru novostavba 100% Obec Jabloňov; rekonstrukce 70% SVK / 30% Obec Jabloňov. **8 - 0 - 0**

### **c) V. Bíteš – N VaK ul. Sadová – Pod Babincem**

P-SVK **schválilo** žádost Města Velká Bíteš čj. MÚVB/504/19/MAJ/POH na zařazení do seznamu investic SVK akce „Velká Bíteš – Novostavba VaK ul. Sadová – Pod Babincem“. Úhrada: 100% Město Velká Bíteš. Příprava a realizace r. 2019. Zároveň na žádost města bylo schváleno zadání projektu p. Stanislavu Blahovi – Žďár n. S., který zpracovává v této lokalitě projekty na ostatní stavby. **8 - 0 - 0**

### **11.) Žádosti VAS**

**a) P-SVK vzalo na vědomí** dopis VAS čj. ZR/5424/2018-So - plnění „Smlouvy o provozování VaK“ - čl. X, bod 10) - Plán oprav stavebního charakteru s předpokládaným nákladem vyšším než 200.000,- Kč / stavbu. **8 - 0 - 0**

### **b) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na r. 2019-2028 - SoD**

P-SVK **schválilo** uzavření SoD č. 09/19/STP/860 s VAS na aktualizaci „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací SVK Žďársko na období let 2019 – 2028“ (PFO) za cenu 97.000,- Kč bez DPH, termín 01 – 10/2019. **8 - 0 - 0**

### **c) Smlouva o zpracování VÚMPE**

P-SVK **schválilo** uzavření Smlouvy na zpracování „Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence“ (VÚMPE) za rok 2018 s VAS, divizí Žďár n. S. Cena 111.826,- Kč bez DPH, termín plnění do 28. 2. 2019, místem plnění je příslušný vodoprávní úřad. **8 - 0 - 0**

### **12.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb**

#### **a) Nové Veselí - „Rekonstrukce VO – ul. Dolní a Na Městečku“**

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městysu Nové Veselí z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Rekonstrukce VO Nové Veselí – ul. Dolní a Na Městečku“. Předmětem dohody je umístění nového zemního kabelového rozvodu NN a stožárů veřejného osvětlení do ochranného pásma stávajícího vodovodu a kanalizace ve vlastnictví SVK Žďársko. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření čj. ZR/5053/2018-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Městys Nové Veselí zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení Městyssem Nové Veselí. **8 - 0 - 0**

#### **b) Nová Ves u NMnM - „Náves a chodníky“**

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Obci Nová Ves u Nového Města na Moravě z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“. Předmětem dohody je umístění nového odvodnění chodníku do ochranného pásma stávajícího vodovodu ve vlastnictví SVK Žďársko. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření čj. ZR/5081/2018-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Obec Nová Ves u NMnM zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení Obcí Nová Ves u NMnM. **8 - 0 - 0**

#### **c) V. Meziříčí - „Objekt 14/16 – Městská policie“**

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu V. Meziříčí z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Stavební úpravy objektu Náměstí 14/16 pro potřeby Městské policie V. Meziříčí“. Předmětem dohody je umístění nového objektu (+ příslušenství) Městské policie do ochranného pásma stávající kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření čj. ZR/339/2019-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město V. Meziříčí zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabyde po odsouhlasení Městem V. Meziříčí. **8 - 0 - 0**

**13.) Valná hromada SVK Žďársko**

P-SVK projednalo organizační záležitosti, týkající se valné hromady SVK, připravované na 19. 3. 2019 v 9.00 v hotelu JEHLA ve Žďáru nad Sázavou (za kulturním domem). Obec musí před zahájením valné hromady předložit zastupitelstvem schválené delegování svých zástupců do orgánů SVK. **8 - 0 - 0**

**14.) Termíny zasedání P-SVK v r. 2019**

P-SVK schválilo návrh tajemníka SVK na termíny zasedání P-SVK v roce 2019 – viz příloha tohoto zápisu. **8 - 0 - 0**

**15.) Různé****a) Pozemek – sušárna kalů Rožná**

P-SVK vzalo na vědomí informaci Ing. Zvěřinové, že se SVK stal vlastníkem pozemku 1481/4 v k. ú. Rožná pro sušárnu kalů SVK Žďársko s tím, že je zároveň povinným z věcného břemene umožnění vstupu na tento pozemek. **8 - 0 - 0**

**b) ČOV Žďár n. S. – studie SWECO**

P-SVK schválilo změnu textu smlouvy na vypracování studie rekonstrukce a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou s f. SWECO Hydroprojekt Praha a to tak, že se z textu vypouští věta... studie bude předána po projednání technologického návrhu (provozovatelem)... a nahrazuje se textem: ...studie bude předána s připojeným písemným vyjádřením provozovatele k technologickému návrhu ... **8 - 0 - 0**

**c) Cenové nabídky – Stavební servis Studený s.r.o.**

P-SVK schválilo cenové nabídky f. Stavební servis Studený s.r.o. na inženýrskou činnost při realizaci staveb takto: akce „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce střech ČOV“ za 189.300,- Kč; „Stavební úpravy objektu č. p. 244/2 – etapa č. 2“ za 35.200,- Kč. **8 - 0 - 0**

**d) Delegování zástupců SVK do orgánů SVKMO a VAS GR**


P-SVK schválilo delegování p. Ivo Rohovského jako jednatele do SVKMO, Ing. Dagmar Zvěřinové jako členku představenstva VAS, p. Ivo Rohovského jako člena dozorčí rady. Druhé místo člena dozorčí rady prozatím nebude obsazeno, SVK doporučí delegování po valné hromadě SVK. **8 - 0 - 0**

Další zasedání P-SVK se uskuteční:

**28. února 2019 od 8:00 h. v sídle SVK Žďársko**

Radostín nad Oslavou, 31. 1. 2019  
Zapsal: Z. Vojta

Svaz vodovodů a kanalizací  
Žďársko  
Vodárenská 2  
591 01 Žďár nad Sázavou

  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně představenstva SVK Žďársko

Přílohy:

Seznam investic SVK Žďársko  
Termíny zasedání P-SVK v r. 2019

